

"Утверждаю"
Приказ №163-ОД от 30.06.2026 г.
Директор
МБОУ лицей №4 г. Ейска
_____ Мосина Н.В.

**План мероприятий «дорожная карта» по
подготовке и внедрению Типового тиражируемого
программного обеспечения в сфере образования
Федеральной государственной информационной системы
«Моя школа» в МБОУ лицей №4 им. профессора
Е.А.Котенко г. Ейска МО Ейский район в 2026 году**

№ п/ п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнен ия
1	Организационные мероприятия			
1.1.	Утверждение состава ответственных за внедрение TOP «Моя школа» в образовательной организации	Директор Мосина Н.В.	Информация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	01.07.2026
1.2.	Формирование плана информационной кампании по информированию пользователей TOP «Моя школа» о внедрении TOP «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для	Директор Мосина Н.В. Ответственные заместитель директора Ткачук Л.А.; заместитель директора Бабенко Г.С.	Утвержден план информационно й кампании. Информация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	01.08.2026

№ п/ п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнен ия
	доступа к электронному дневнику			
1.3.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Директор Мосина Н.В. Ответственные заместитель директора Ткачук Л.А.; заместитель директора Бабенко Г.С.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательной организации имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026
1.4.	Обеспечение качества данных для миграции (заполнение)	Директор Мосина Н.В. Ответственные заместитель директора Ткачук Л.А.; заместитель директора Бабенко Г.С.	Процент ошибок не превышает 5%	01.08.2026
1.5.	Утверждение регламента / положения о эксплуатации и распределении обязанностей при	Директор Мосина Н.В. Ответственные заместитель директора Ткачук Л.А.; заместитель директора Бабенко Г.С.;	Информация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	25.08.2026

№ п/ п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнен ия
	эксплуатации TOP «Моя школа»	заместитель директора Чупрынина М.В.		
1.6.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Директор Мосина Н.В. Ответственные заместитель директора Ткачук Л.А. заместитель директора Бабенко Г.С. заместитель директора Довженко Н.В. заместитель директора Каликина О.В.	Не менее 85% обучающихся образовательно й организации прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026
1.7.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Директор Мосина Н.В. Ответственные заместитель директора Ткачук Л.А.; заместитель директора Бабенко Г.С.	Не менее 60% обучающихся образовательно й организации и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2	Тестовая миграция данных образовательной организации			
2.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при тестовой миграции, обеспечено устранение ошибок	Директор Мосина Н.В. Ответственные заместитель директора Ткачук Л.А.; заместитель директора Бабенко Г.С.	Получена информация от министерства образования и науки Краснодарского края о соответствии качества данных	01.08.2026
3	Миграция данных образовательной организации			
3.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных	Директор Мосина Н.В. Ответственные заместитель директора Ткачук Л.А.;	Протокол проверки корректности загруженных данных	24.08.2026

№ п/ п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнен ия
	при миграции, обеспечено устранение ошибок	заместитель директора Бабенко Г.С.		
4	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа в образовательной организации»			
4.1.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Директор Мосина Н.В. Ответственные заместитель директора Ткачук Л.А.; заместитель директора Бабенко Г.С.	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
4.2.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательной организации)	Директор Мосина Н.В. Ответственные заместитель директора Ткачук Л.А. Электроник Голубец А.А.	Все пользователи образовательной организации подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
4.3.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Директор Мосина Н.В. Ответственные заместитель директора Ткачук Л.А.	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
4.4.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Директор Мосина Н.В. Ответственные заместитель директора Ткачук Л.А.	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в Министерство образования и науки Краснодарского края	28.08.2026
4.5.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Директор Мосина Н.В. Ответственные заместитель директора Ткачук Л.А.	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа»	01.09.2026

№ п/ п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнен ия
5	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
5.1.	Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»	Директор Мосина Н.В. Ответственные заместитель директора Бабенко Г.С.	Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в Министерство образования и науки Краснодарского края	01.08.2026
5.2.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Директор Мосина Н.В. Ответственные заместитель директора Бабенко Г.С.	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
5.3.	Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательной организации в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Директор Мосина Н.В. Ответственные заместитель директора Бабенко Г.С. заместитель директора Довженко Н.В. заместитель директора Каликина О.В.	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
5.4.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Директор Мосина Н.В. Ответственные заместитель директора Бабенко Г.С.	Пользователи ТОР «Моя школа» приняли участие в вебинарах по часто	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее

№ п/ п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнен ия
			задаваемым вопросам	ежемесячн о

Директор МБОУ лицей № 4
им. профессора Е.А. Котенко
г. Ейска МО Ейский р-н

Н.В. Мосина